

Informe – Estatus de Remodelación de la Torre


El Senado Académico mediante la Certificación Núm. 55, Año Académico 2022-2023 requirió un informe sobre el estatus de la remodelación de la Torre.



Oficina del Decano
de Administración

- PW91385 – UPR Río Piedras Edificio 049 Román Baldorioty de Castro - incluye a la Torre (**Franklin Delano Roosevelt**), el cual no ha sido obligado. Se divide en 2 para separar la Torre bajo el PW10724 donde se trabajará el proyecto 406 por la complejidad de la restauración y los *asements* para luego pasar a la Oficina Estatal del Conservación Histórica (bajos sus siglas en inglés SHPO) para la aprobación. No tenemos costos.
- OCIU – Trabajó el proyecto de embellecimiento, bajo la subasta 220001631-Servicios de Pintura para varios edificios incluyendo la Torre, adjudicado a la compañía *Norden Construction* en noviembre de 2020. Costo del servicio fue por la cantidad de \$20,173. El trabajo fue coordinado por la División de Mantenimiento Preventivo.

Presentado por:


Anaís M. López Cedrés MBA
Decana Interina de Administración
12 de diciembre de 2022